

PLAN FINANCIRANJA TROŠKOVA PROJEKTA			
I. FAZA – TRG LASTOVSKOG POKLADA			
r.b.	Opis troška	Realizirano da/ne	Iznos (HRK) bez PDV-a
1.	Projektna dokumentacija (Glavni i izvedbeni projekt)	DA	40.000,00
2.	Ukupni građevinski troškovi izgradnje i uređenja Trga Lastovskog poklada	NE	1.707.315,71
3.	Oprema Trga Lastovskog poklada	NE	21.500,00
		UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA	1.768.815,71
		IZNOS KOJI SE TRAŽI OD MINISTARSTVA TURIZMA	1.415.052,56
		VLASTITI UDIO	353.763,15

Napomena: I. faza master projekta „OTVORENI MUZEJ LASTOVO“, projekt uređenja Trga Lastovskog poklada nije sufinanciran od strane drugih subjekata. U priloženoj tablici proračuna master projekta naveden je slijed svih 10 faza, te se planirani ostatak procijenjene vrijednosti u visini od 10.355.337,50 (s PDV-om) planira financirati prvenstveno sredstvima iz EU fondova, u suradnji s potencijalnim partnerima (Dubrovačko-neretvanska županija, Javna ustanova Park prirode Lastovsko otočje, Turistička zajednica Lastovo). Opis projekta pokazuje koliko je 1. Faza važna za cijeli master projekt, jer predstavlja jezgru oko koje se gradi čitava turistička valorizacija mjesta i otoka Lastovo.

PLAN REALIZACIJE PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI (HODOGRAM)**- prijavljena I. faza Trg Lastovskog poklada-**

Mjesec (siječanj 2015. – lipanj 2015.)												
<u>Aktivnost</u>	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
<i>Građevinski radovi</i>	X	X	X	X	X							
<i>Oprema Trga Lastovskog poklada</i>						X						