

OPĆINA LASTOVO, Dolac 3, 20290 Lastovo, **OIB: 96014931839**, koje zastupa načelnik **Leo Katić**,
(Naručitelj)

i

Vodoprivreda Vrgorac, Težačka 3, Vrgorac, **OIB: 66775454622**, **IBAN: HR 3423300031100030113**, koju zastupa Direktor Mate Jelavić,
(Izvoditelj)

sklapaju

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Predmet Ugovora

Članak 1.

(1) Izvoditelj se obvezuje izvesti **radove na uređenju pješačkih staza (šetnica) na otoku Lastovu**.

(2) Izvoditelj se obvezuje radove iz prethodnog stavka izvoditi u svemu prema projektnoj dokumentaciji, svojoj ponudi i ugovornom troškovniku, koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora.

Ugovorna cijena

Članak 2.

(1) Izvoditelj se obvezuje izvesti predmetne radove iz članka 1. ovog Ugovora za cijenu kako slijedi:

Cijena radova (bez PDV-a):	1.078.238,48	kuna
PDV (25%)	269.559,62	kuna
Ukupna cijena radova (s PDV-om):	1.347.798,10	kuna

(Slovima: milijuntristočetredesetsedamtisućasedamstodevedesetosamkuna i desetlipa)

(2) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) Konačna cijena radova utvrdit će se temeljem odredbi ovog Ugovora prema stvarno izvedenim količinama radova ovjerenih u građevinskoj knjizi i jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.

Dostatnost ugovorne cijene

Članak 3.

(1) Smatra se da je Izvoditelj temeljio ugovornu cijenu na podacima, interpretacijama, potrebnim obavijestima, inspekcijama, ispitivanjima i na saznanju o svim relevantnim stvarima koje su navedene u članku 4.

(2) Ugovorna cijena pokriva sve obveze Izvoditelja iz ovog Ugovora i sve što je potrebno za izvođenje i završetak ugovornih radova i otklanjanje svih nedostataka prema priloženom ugovornom troškovniku.

Članak 4.

(1) Smatrat će se da je Izvoditelj dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koji mogu utjecati na radove.

(2) Smatrat će se da je Izvoditelj pregledao gradilište, njegovu okolicu, gore navedene podatke i druge raspoložive obavijesti, i da je prije podnošenja ponude bio zadovoljan svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):

- oblik i prirodu gradilišta;
- hidrološke i klimatske uvjete;
- obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i završetak radova i za otklanjanje svih nedostataka;
- uvjeta što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
- prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

Rokovi i dinamika izvođenja radova

Članak 5.

(1) Izvoditelj se obvezuje započeti s radovima iz članka 1. odmah po potpisu ovog Ugovora i uvođenju u posao i završiti ih do 01. prosinca 2015. godine.

(2) Osim ispunjenja obveza Naručitelja prema članku 45. Posebnih uzanci o građenju (Službeni list 18/77 i NN 53/91), pod uvođenjem u posao podrazumijeva se i imenovanje nadzornog inženjera.

(3) Završetkom ugovornih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za preuzimanje.

Članak 6.

(1) Izvoditelj je obvezan u roku 8 (osam) dana od uvođenja u posao dostaviti predstavniku Naručitelja detaljan plan izvođenja radova u obliku kako to zatraži predstavnik Naručitelja, a koji je u skladu s planom izvođenja radova iz ponude Izvoditelja.

Plan obuhvaća redoslijed kojim Izvoditelj namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti, kako za Izvoditelja, tako i za svakog podizvoditelja.

(2) Na zahtjev Naručitelja Izvoditelj je obvezan dostavljati tjedne dinamičke planove sa naznakom raspoloživih resursa za izvršenje ugovora.

Ukoliko Izvoditelj ne poštuje obvezu dostave tjednih dinamičkih planova Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u cijelosti i, ukoliko to želi, raskinuti Ugovor.

Privremena obustava radova

Članak 7.

(1) Ovlašteni predstavnik Naručiitelja može u svako doba narediti privremenu obustavu radova. Tijekom privremene obustave Izvoditelj će konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštititi i osigurati radove, te uskladištiti opremu.

(2) Ovlašteni predstavnik Naručiitelja će navesti i razlog obustave. Ukoliko je Izvoditelj odgovoran za privremenu obustavu radova, neće se primjenjivati članak 8. ovog Ugovora, a Naručiitelj ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog privremene obustave radova, kao i naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog privremene obustave radova.

Svoja potraživanja po ovom stavku Naručiitelj može naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 8.

(1) Ukoliko Izvoditelj ima troškove zbog toga što je postupio prema uputama ovlaštenog predstavnika Naručiitelja iz članka 7.(1) i/ili zbog ponovnog nastavka radova i/ili ako dođe do kašnjenja u izvođenju radova u donosu na dinamiku izvođenja radova prikazanu u vremenskom planu izvođenja radova koji čini sastavni dio Ugovora, Izvoditelj ima pravo na:

- (a) produljenje roka za svako takvo zakašnjenje, i
- (b) plaćanje stvarnih troškova koje je pretrpio zbog obustave.

Stvarnim troškovima koje je Izvoditelj pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova.

Stvarnim troškovima koje je Izvoditelj pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova, te troškovi konzerviranja radova sukladno članku 7.(1), troškovi čuvarske službe za vrijeme privremene obustave radova i troškovi angažmana instalirane opreme i postrojenja.

(2) Izvoditelj može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost predstavnika Naručiitelja, a ponovnu mobilizaciju je obvezan izvršiti u roku od najviše 15 (petnaest) dana od primitka odluke predstavnika Naručiitelja o ukidanju privremene obustave radova, te naloga o ponovnom početku izvođenja radova.

(3) Izvoditelj nema pravo na nadoknadu izgubljene realizacije, izmakle dobiti ili nadoknadu drugih troškova gradilišta ili izvan njega i troškova mjesta na kojima se proizvode elementi za ugradnju u radove (npr. troškovi uprave i sl.).

(4) Izvoditelj nema pravo na produljenje roka ili na plaćanje nastalih troškova zbog propusta da zaštititi, uskladištiti ili osigura radove u skladu sa člankom 7.(1).

Članak 9.

(1) U slučaju privremene obustave po prethodnom članku, potrebno je:

- a) osiguravati gradilište tijekom trajanja privremene obustave radova od strane Izvoditelja, ili
- b) osiguravati gradilište tijekom trajanja privremene obustave radova od strane Naručiitelja nakon obavljene primopredaje gradilišta.

(2) Ugovorne strane će zapisnički utvrditi stanje gradilišta u roku 15 (petnaest) dana od donošenja odluke o privremenoj obustavi radova.

Zapisnička primopredaja gradilišta, prema stavku 1., točki b) ovog članka izvršit će se u daljnjem roku od 8 (osam) dana od zapisničkog utvrđenja stanja gradilišta.

Izvoditelj nema pravo na naknadu troškova prema članku 8.(1) ovog Ugovora dok se ne izvrši primopredaja gradilišta sukladno odredbama ovog stavka.

Ovisno o duljini trajanja privremene obustave radova postupat će se po točki a) ili b) o čemu će odluku donijeti ovlašteni predstavnik Naručitelja.

Nakon što je dana dozvola ili uputa da se nastavi s radovima, izvoditelj i Nadzorni inženjer će zajedno pregledati radove na koje se odnosila privremena obustava.

Ugovorna kazna

Članak 10.

(1) Ako Izvoditelj ne izvede radove u ugovornom roku iz članka 5.(1), obvezan je Naručitelju platiti iznos od 2‰ (dva promila) dnevno od ugovorne cijene radova i to za svaki dan zakašnjenja, a maksimalno do 5% (pet posto) ugovorne cijene radova.

(2) Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnog stavka odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije ili, ukoliko to želi, putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 11.

(1) Rok izvođenja radova iz članka 5.(1) ovog Ugovora produljit će se:

- u slučajevima u kojima je Izvoditelj zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjenja obveza Naručitelja bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti koje nastupe nakon sklapanja ovog Ugovora, a čije nastupanje Izvoditelj u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvoditelj zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje Izvoditelj nije sam uzrokovao.
- za broj dana za koji zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s planom iz članka 6.(1) ovog Ugovora. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenih po nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku.
Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta.
Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara Izvoditelj je obvezan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice.
U svojoj procjeni, Nadzorni inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritični put radova i rok izvođenja/završetka radova.
- ako Naručitelj izda Izvoditelju pisani nalog o obustavi radova.

(2) U slučaju produljenja roka iz prethodnog stavka, Izvoditelj će u roku 7 (sedam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

Obračun i plaćanje izvedenih radova

Članak 12.

Obračunavaju se i plaćaju samo stvarno izvršeni radovi koji su registrirani u građevinskoj knjizi i ovjereni po nadzornom inženjeru. Obračun izvedenih radova vrši se prema jediničnim cijenama iz Troškovnika. Plaćanje se vrši temeljem privremenih situacija i okončane situacije koje ovjerava nadzorni inženjer. Plaćanje se vrši na žiro račun ponuditelja - izvođača.

Radove sufinancira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije te svoj udio sufinanciranja izravno isplaćuje Izvoditelju u roku od 30 dana od dana odobrenja uredno dostavljenog i potpunog zahtjev za plaćanje. Naručilatelj dostavlja zahtjev za plaćanje Ministarstvu.

Naručilatelj je dužan svoj udio sufinanciranja od ispostavljene situacije platiti u roku od 60 dana od dana ovjere situacije. Situacije se dostavljaju na adresu Naručilatelja, a danom predaje situacije smatrat će se datum predaje na protokol Naručilatelja. Naručilatelj će ovjeriti situaciju u roku od 8 dana od dana primitka situacije.

Predujam je isključen, kao i traženje da naručilatelj preda sredstva osiguranja plaćanja.

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručilatelj neposredno plaća podizvoditelju, sukladno članku 86. Zakona o javnoj nabavi. Ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije svojih podizvoditelja koje je prethodno potvrdio.

Tehnički pregled i okončani obračun

Članak 13.

- (1) Izvoditelj će odmah po završetku svih radova, a sukladno odredbi članka 5.(3), pisanim putem obavijestiti Naručilatelja o završetku radova, a Naručilatelj je obavezan u roku 15 (petnaest) dana obaviti primopredaju.
- (2) Ugovorne strane su sporazumne da će primopredaju izvedenih radova utvrditi zapisnikom o primopredaji.
- (3) Okončanim obračunom ugovorne strane uredit će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:
 - vrijednost ukupno izvedenih radova u odnosu na ugovornu cijenu;
 - visinu ukupno isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna;
 - okončani iznos koji Izvoditelj treba primiti od ili vratiti Naručilatelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova;
 - iznos koji je Naručilatelj zadržao na ime uklanjanja utvrđenih nedostataka kod primopredaje radova;
 - podatak o tome da li Naručilatelj zadržava pravo na ugovornu kaznu i/ili naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi;
 - podatak da su utvrđeni nedostaci otklonjeni ili iznos koji se odbija za otklanjanje nedostataka.
- (4) Po potpisanom okončanom obračunu ugovorne strane nemaju nikakvih daljnjih međusobnih potraživanja osim onih koji po prirodi ovog Ugovora i dalje postoje (npr. pravo na regres zbog popravljivanja šteta trećim osobama, otklanjanje nedostataka i sl.) i ugovaranja više radova ako nisu viši od 5% ugovorne cijene.

Obveze Izvoditelja

Članak 14.

- (1) Izvoditelj ovih radova će biti imenovan glavnim izvoditeljem radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi, te će biti odgovoran za međusobno usklađivanje izvođenja radova svih izvoditelja, kao i za završetak svih radova u ugovornom roku.

Članak 15.

- (1) Izvoditelj je obvezan pridržavati se svih pozitivnih propisa, a posebno Zakona o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14), ukoliko će pojedini materijal pribavljati iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske, bilo samostalno, bilo putem podizvoditelja.
- (2) Izvoditelj se obvezuje pridržavati svih pozitivnih propisa kojima je regulirana zaštita okoliša
- (3) Izvoditelj se obvezuje izvoditi radove sukladno uvjetima iz dopuštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Hrvatskih šuma.

Članak 16.

- (1) Izvoditelj će uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost sa zahtjevima Ugovora. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji aspekt tog sustava.
- (2) Usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa Izvoditelja bilo kojih njegovih dužnosti, obveza ili odgovornosti iz Ugovora.

Članak 17.

- (1) Izvoditelj je obvezan sve radove izvoditi s proizvodima (materijalima) sukladno važećoj zakonskoj regulativi i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predložiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.
- (2) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvoditelj je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenima projektnom dokumentacijom.

Članak 18.

- (1) Osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene važećom zakonskom regulativom Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

Članak 19.

- (1) Izvoditelj je obvezan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvoditelja ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje.
- (2) Djelatnici Naručitelja, kao i sam Naručitelj, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvoditelja za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvoditelj, odnosno od njegove opasne stvari.

Članak 20.

- (1) Izvoditelj je obvezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove svih priključaka, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

Članak 21.

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora

Izvoditelj je obvezan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu od 10 % vrijednosti ugovorene cijene bez PDV-a, a treba biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom važenja 60 (šezdeset) dana po isteku ugovornog roka.

Članak 22.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Izvoditelj je obvezan prilikom primopredaje radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta. Jamstvo se izdaje u korist Naručitelja, na iznos od 10 % vrijednosti izvedenih radova (bez PDV-a), s rokom važenja dvije godine od dana uredne primopredaje radova.

Članak 23.

Ustupanje dijela Ugovora podizvoditeljima

Članak 24.

- (1) Izvoditelj može tijekom pružanja usluga iz ovog Ugovora od javnog naručitelja zahtijevati:
 - promjenu podizvoditelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
 - preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,
 - uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% (trideset posto) vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora u podugovor ili ne.
- (2) Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost izvoditelja za izvršenje ovog ugovora.
- (3) Izvoditelj snosi odgovornost za bilo koji postupak ili kršenje Ugovora od strane bilo kojeg podizvoditelja, njegovih zastupnika ili zaposlenika, kao da je to postupak ili kršenje Ugovora od strane Izvoditelja.

(4) Podaci o podizvoditeljima:

UPLANA j.d.o.o., Makarska, Ante Starčevića 32, **OIB:37480939158**,

Dio ugovora koji se daje u podizvođenje: Geodetski radovi na iskolčenju pješačkih staza, za iznos od 19.710,00 kn što čini 1,8 % vrijednosti ugovorenih radova.

(5) Naručitelj je obavezan dio Ugovora koji je izvršen od strane podizvoditelja izravno plaćati podizvoditeljima.

Izvoditelj je obavezan naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima.

Raskid ugovora od strane Naručitelja

Članak 25.

(1) Ukoliko Izvoditelj propusti ispuniti neku obvezu iz Ugovora, predstavnik Naručitelja može putem pisane obavijesti zatražiti od Izvoditelja da popravi nedostatak ili ga otkloni u odgovarajućem roku.

(2) Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor, te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, ukoliko Izvoditelj:

- ne postupi prema obavijesti za otklanjanje nedostatka sukladno prethodnom stavku;
- ne dostavi zahtijevana jamstva;
- ne nadoknadi zaostatke i ne uskladi izvođenje radova s planom sukladno članku 7.(2);
- ne dostavi policu osiguranja sukladno članku 19.;
- ustupi podizvoditelju izvođenje pojedinih radova suprotno odredbama članka 24.(1);
- postane nesolventan ili ode u stečaj; ili
- ne izvrši druge obveze u slučaju čega je ovim Ugovorom ili zakonom kao sankcija predviđen raskid Ugovora.

Raskid ugovora od strane Izvoditelja

Članak 26.

(1) Izvoditelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor:

- ako Naručitelj u bitnome ne izvršava svoje obveze iz Ugovora;
- u slučaju djelovanja više sile koje potpuno onemogućuje izvođenje radova za dulje od 3 (tri) mjeseca.

(2) U slučaju raskida Ugovora sukladno prethodnom stavku Naručitelj će platiti Izvoditelju samo izvedene radove. Šteta koju Izvoditelj može potraživati zbog raskida Ugovora prema prethodnom stavku, obuhvaća samo običnu štetu koju je Izvoditelj imao zbog raskida Ugovora (što ne uključuje tzv. troškove uprave niti izmaklu korist ili povredu prava osobnosti). Naručitelj nije obavezan platiti cijenu za naručeni materijal koji nije isporučen na gradilište, ugrađen i obračunat u radovima osim opreme za koju postoji računovodstvena dokumentacija kojom može dokazati svoja potraživanja.

Obveze Izvoditelja u slučaju raskida Ugovora

Članak 27.

(1) U slučaju raskida Ugovora Izvoditelj je obavezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:

- osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvoditelja;

- izvršiti primopredaju svih radova, te predati dokumentaciju potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda nadzornom inženjeru; i
 - konzervirati radove, tj. zaštititi ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način.
- (2) Ukoliko Izvoditelj ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručilatelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvoditelja, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvoditelja ili podizvoditelja na trošak Izvoditelja i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvoditelja.

Članak 28.

- (1) U slučaju zastoja radova ili produžetka rokova za koje je odgovoran Naručilatelj Izvoditelj nema pravo na naknadu troškova koji se odnose na troškove uprave, izmaklu korist ili neimovinsku štetu.

Stručni nadzor

Članak 29.

- (1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovornih radova obavljat će Naručilatelj putem nadzornog inženjera.
- (2) O imenovanju nadzornog inženjera Naručilatelj je obavezan pisanim putem obavijestiti Izvoditelja.

Članak 30.

- (1) U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti određenih važećom zakonskom regulativom nadzorni inženjer je obavezan i ovlašten od Naručilatelja provjeravati i ovjeravati:
- građevinsku knjigu;
 - količine i cijene radova u situacijama;
 - izvođenje radova prema planu;
 - Izvoditeljev sustav osiguranja kvalitete;
 - uredno vođenje dokumentacije Izvoditelja kojom se kontrolira kvaliteta;
 - provođenje mjera zaštite na radu i zaštite okoliša.

Solidarna odgovornost

Članak 31.

- (1) Ukoliko Izvoditelj osnuje zajednicu sa zajedničkim ulaganjem (*joint venture*), konzorcij ili neku drugu grupu s dva ili više članova (zajednicu ponuditelja), koje ne predstavljaju pravnu osobu smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni Naručilatelju za realizaciju Ugovora.
- (2) Izmjenu ustrojstva ili pravnog statusa iz prethodnog stavka mora odobriti Naručilatelj.
- (3) Naručilatelj ima pravo, bez bilo kakvih štetnih posljedica po sebe, ukoliko jedan od članova zajednice ponuditelja ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora (npr. ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom i sl.), naložiti drugom članu zajednice ponuditelja preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema ugovoru pripao članu zajednice ponuditelja koji ne izvršava svoje ugovorne obveze.

- (4) Članovi zajednice ponuditelja, bez obzira na razloge nepoštivanja ugovornih obveza kao i bez obzira na to koji član zajednice ponuditelja svojom činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Naručitelju za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, kao i za štetu nastalu zbog nepoštivanja ugovornih obveza.

Završne odredbe

Članak 32.

- (1) Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:
1. Ponudbeni list s dodacima, Dopuna ponude
 2. Ugovorni troškovnik,
 3. Plan izvođenja radova (vremenski plan),

Članak 33.

- (1) Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, Naručitelj i Izvoditelj će rješavati sporazumno.
- (2) U slučaju nemogućnosti rješenja spora sporazumno, ugovorne strane prihvaćaju rješenje mjesnog nadležnog suda u Korčuli.

Članak 34.

- (1) Ovaj je Ugovor sastavljen i napisan u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaki ima dokaznu snagu izvornika i svaka ugovorna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

Članak 35.

- (1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

ZA IZVODITELJA:

Direktor:


Mate Jelavić
IZVODITELJ VREDNA Vrgorac
Dioničko društvo za izgradnju i održavanje
hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo
VRGORAC

Broj: 01-407/15

Vrgorac, 24.kolovoza 2015.

ZA NARUČITELJA:

Načelnik:



Leo Katić

KLASA:406-09/15-01/01

URBROJ:2145-01/01-15-10

Lastovo, 24. kolovoza 2015. g.